

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK

Số: **659** /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày **28** tháng **02** năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 04 tháng 3 năm 2020,

Điều chỉnh lần thứ 02: ngày **28** tháng **02** năm 2024)

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc đầu tư dự án Trạm Bê tông Thương Phẩm tại Cụm công nghiệp Ea Ral, thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo của Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 32/TTr-SKHĐT ngày 01/02/2024; Báo cáo kết quả thẩm định số 31/BC-SKHĐT ngày 01/02/2024 và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Đầu tư Trạm bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Ea Ral, thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo của Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trạm bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Ea Ral, thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo của Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020, cụ thể:

1. Nội dung Tiến độ thực hiện dự án tại khoản 1 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 được



điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động chậm nhất đến ngày **04/03/2026** (72 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh, trong đó: 15 tháng tại Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND của UBND tỉnh và 24 tháng điều chỉnh tiến độ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và 33 tháng điều chỉnh tiến độ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020)”.

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu; kịp thời xử lý theo quy định trong trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm pháp luật về đầu tư.

2. Các Sở, ngành và đơn vị có liên quan hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác theo dõi, giám sát đối với dự án theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư năm 2020, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh của dự án.

- Khẩn trương hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; trong trường hợp kết thúc tiến độ thực hiện dự án đã được chấp thuận điều chỉnh nhưng dự án chưa hoàn thành, đi vào hoạt động mà không thuộc một trong các trường hợp

quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 thì dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Mai Quang Tây Nguyên 01 (một) bản và một bản được lưu tại UBND tỉnh./v

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (bản giấy);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN&MT, CT, KH&ĐT;
- UBND huyện Ea H'leo;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (D-7b).



**Phạm Ngọc Nghị**

