

Số: /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 26/9/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo số 329/BC-HĐTD ngày 20/6/2025 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 0992/UBND -ĐTKT ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh về việc giao rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 51/TTr-BDDCN ngày 22/7/2025 và Báo cáo số 220/BC-BDDCN ngày 22/7/2025 báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; các Công văn của Sở Tài chính: số 274/STC-KTN ngày 17/7/2025 về việc xem xét, xử lý đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 46/TTr-BDDCN ngày 30/6/2025; số 1395/STC-KTN ngày 25/8/2025 về việc rà soát, tiếp thu ý kiến Thành viên UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/11/2022), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Hệ thống cấp khí y tế trung tâm vào mục II, Phụ lục V, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh như sau:

“c) Hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống cấp khí y tế trung tâm.

- San nền, kè đá; Công, tường rào; Sân đường nội bộ; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng tổng thể; Hệ thống cấp nước sinh hoạt tổng thể; Giếng khoan; Hệ thống cấp nước PCCC, thoát nước mưa; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Đường dây và trạm biến áp; Cây xanh thảm cỏ.”

2. Điều chỉnh mục 4, 5, 7 Phụ lục I.7, Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh như sau:

“4. Tổng mức đầu tư dự án là 561.267.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương: 546.267.000.000 đồng

- Ngân sách tỉnh: 15.000.000.000 đồng.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2026.”

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Phụ lục I.7 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 và Phụ lục V của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Hội đồng thẩm định;
- Sở Y tế;
- BV đa khoa thị xã Buôn Hồ;
- Các Phòng: KGVX, CNXD;
- Lưu: VT, ĐTKT (ttd_05b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Công Thái