

Số: /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Cấp lần đầu: Ngày 30 tháng 12 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ 01: Ngày tháng 6 năm 2025)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 406-CV/ĐU ngày 22/5/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc thống nhất phê duyệt Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-STC ngày 08/5/2025, Báo cáo kết quả thẩm định số 185/BC-STC ngày 08/5/2025 của Sở Tài chính, ý kiến giải trình bổ sung của Sở Tài chính tại Công văn số 2881/STC-HĐNNNS ngày 10/6/2025 và xét Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk như sau:

1. Nội dung quy mô nhà máy quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Quy mô nhà máy gồm: 03 tuabin gió (mỗi tuabin có công suất 5MW, chiều cao trụ tuabin gió tối đa là 150m), trạm biến áp, nhà quản lý vận hành, đường vận hành, đường dây”.

2. Nội dung Tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Đến ngày 31/12/2026 (72 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh, trong đó: 24 tháng quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh; 38 tháng điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm a, c, d khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 và 10 tháng trong phạm vi 24 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 tại Quyết định này)”.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk triển khai Dự án và hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu; kịp thời xử lý theo quy định trong trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm pháp luật về đầu tư.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền cập nhật Dự án trong quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, điện lực.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường làm cơ sở thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

4. Các Sở, ngành, UBND thị xã Buôn Hồ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, điện lực, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, gửi về Sở Tài chính và cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được triển khai việc đầu tư, xây dựng dự án sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, điện lực, chấp thuận độ cao công trình và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Liên hệ Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đề xuất cấp thẩm quyền cập nhật Dự án trong quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh

theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, điện lực làm cơ sở triển khai dự án theo quy định của pháp luật;

- Đối với các tuabin gió, tuyến đường dây tải điện, yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện theo đúng Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh của Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 3243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk 01 (một) bản và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (bản giấy);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT, XD, CT;
- Chi cục Thuế khu vực XIV;
- UBND thị xã Buôn Hồ;
- Các Phòng: CNXD, NNMT;
- Lưu: VT, KTTH (An_08b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiên Văn