

Số: /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(cấp lần đầu: ngày 13 tháng 8 năm 2019)

(điều chỉnh lần thứ 01: ngày.... tháng.... năm 2025)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2272/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: số 1508/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, số 1670/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 và số 1358/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 118-CV/ĐU ngày 28/3/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về ý kiến đối với chủ trương đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tại Tờ trình số 20/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2025; Báo cáo kết quả thẩm định số 19/BC-SKHĐT ngày 14/01/2025 và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu tại thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần Fococev Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu tại thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần Fococev Việt Nam như sau:

1. Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án nêu tại khoản 3 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1358/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và hoàn thành đưa dự

án vào hoạt động: Đến ngày 13/5/2026 (81 tháng, kể từ ngày có Quyết định chủ trương số 2272/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh, trong đó: 18 tháng theo quy định tại Quyết định chủ trương số 2272/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; 24 tháng điều chỉnh theo quy định Luật Đầu tư năm 2020 tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1508/QĐ-UBND ngày 24/7/2023; 21 tháng điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1358/QĐ-UBND ngày 24/7/2023; 18 tháng điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 tại Quyết định này).

Các nội dung khác không điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2272/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; các Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: số 1508/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; số 1670/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 và số 1358/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Fococev Việt Nam triển khai Dự án và hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu; kịp thời xử lý theo quy định trong trường hợp phát hiện đơn vị vi phạm pháp luật về đầu tư.

2. UBND huyện Ea Súp, các Sở, ngành và các đơn vị khác có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, gửi về Sở Tài chính và cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh của Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 907/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 và Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fococev Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty cổ phần Fococev Việt Nam một (01) bản và một (01) bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (bản giấy);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, CT, NNMT, XD;
- UBND huyện Ea Súp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (Đ 8 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Hà